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关于对国控重点源在线监控系统建设专项督办的通知
各有关地级以上市环保局：

国控重点污染源在线监控系统是污染减排“三大体系”的重要组成部分，是污染减排考核的重要内容之一。按国家的要求，所有国控重点污染源在线监控必须在2008年底前完成安装联网，否则将依据《主要污染物总量减排考核办法》认定未通过总量减排年度考核。
截至2008年11月12日，全省仍有21家企业未完成安装任务，10家企业安装后未联网。为保证我省顺利通过的今年总量减排考核，我局决定对未完成在线监控系统建设的地区进行专项督办（详见附件）。各市务必在2008年11月底前完成所有国控重点污染源在线监控系统安装联网工作。同时自本通知印发之日起，各市必须每周向我局报送一次进展情况。若11月底不能完成任务，则从12月起每日向我局报送进度。
各市要充分认识完成国控重点污染源在线监控系统的重要性，切实加强领导，落实责任，采取有效措施。对于不能完成任务的企业，该关闭的应报请当地政府予以关闭（已经关闭的企业，各市环保局应及时将政府下达的关停文件报送我局），该处罚的要依法予以严厉处罚，同时我局将结合信用评价、绿色信贷、上市核查等手段予以惩罚。对于责任不落实、措施不到位导致任务无法完成的地区，我局将不受理其省级环保专项资金项目申请，环保部门主要负责人不能参加当年各种评选先进活动，同时会同省监察厅追究相关责任人的责任。
附件：1．国控重点源在线监控系统建设专项督办表（未完成安装名单）
2．国控重点源在线监控系统建设专项督办表（未与省信息中心联网名单）
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国控重点源在线监控系统建设专项督办表
（未完成安装名单）

	地区
	序号
	未完成安装的国控源名单
	未完成原因
	任务及完成时限
	责任单位
	第一

责任人
	直接

责任人
	省局

督办人

	韶关
	1
	韶关市浈江区益华水泥有限公司
	正申请关闭
	务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停
	韶关市环保局
	胡书臣
	魏宁
	黄惠

	
	2
	曲江县龙腾水泥实业有限公司
	安装中
	
	
	
	
	

	
	3
	乐昌市污水处理厂
	受灾停产至今，安装中
	
	
	
	
	

	湛江
	4
	湛江粤华糖业有限公司
	因糖厂的季节性生产特性曾申请免装，未获环保部批准，目前正在安装中
	务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停
	湛江市环保局
	李丕学
	陈刘
	奚创旭

	
	5
	华资农垦糖业发展公司广华分公司
	
	
	
	
	
	

	
	6
	广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司
	
	
	
	
	
	

	
	7
	裕明糖业有限公司
	
	
	
	
	
	

	
	8
	华资农垦糖业发展公司湛华分公司
	
	
	
	
	
	

	
	9
	雷州市恒福糖业发展有限公司
	
	
	
	
	
	

	
	10
	雷州市信通糖业有限公司
	
	
	
	
	
	

	
	11
	广东大华糖业有限公司
	
	
	
	
	
	

	茂名
	12
	信宜市新华造纸厂
	安装中
	务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停
	茂名市环保局
	张荣光
	梁锦红
	奚创旭

	
	13
	茂名市第一污水处理厂
	安装中
	
	
	
	
	

	阳江
	14
	广东春潭水泥有限公司金同水泥厂
	治理设施改造中
	务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停
	阳江市环保局
	彭永源
	杨思明
	奚创旭

	清远
	15
	连州市智都造纸有限公司
	一度停产，安装中
	务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停
	清远市环保局
	何国雄
	蔡发明
	黄惠

	东莞
	16
	汤姆逊广东显示器件有限公司东莞分公司
	锅炉改造为天然气，正申请免装
	务必于08年11月底前完成安装并联网，不能完成安装的责令关停
	东莞市环保局
	袁绍东
	莫练初
	刘其汉

	
	17
	东莞市凤岗雁田污水处理厂
	经营权变动，停产改造
	
	
	
	
	

	
	18
	东莞樟木头镇污水处理厂
	安装中
	
	
	
	
	

	
	19
	东莞常平陈屋贝污水处理厂
	年底关停，正申请免装
	
	
	
	
	

	江门
	20
	江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
	两家企业已安装在线设备各一套，因脱硫设施工程未完成，延迟安装各一套
	务必与脱硫设施改造同步完成，并联网
	江门市环保局
	陈国标
	刘振军
	奚创旭

	
	21
	开平中源纺织染整二厂
	
	
	
	
	
	


附件二
国控重点源在线监控系统建设专项督办表
（未与省信息中心联网名单）

	地区
	序号
	未与省信息中心联网的国控源名单
	未联网原因
	任务及完成时限
	责任单位
	第一

责任人
	直接

责任人
	省局

督办人

	广州
	1
	中国石油化工股份有限公司广州分公司（一套废水设备未联网）
	原装的设备受损，重新安装
	务必于08年11月底前与省信息中心完成联网
	广州市环保局
	丁红都
	何榕友
	陈春贻

	茂名
	2
	化州市笪桥糖业有限公司
	刚完成安装，正在调试
	务必于08年11月底前与省信息中心完成联网
	茂名市环保局
	张荣光
	梁锦红
	陈春贻

	
	3
	化州市耀明糖业有限公司
	
	
	
	
	
	

	清远
	4
	阳山兴华水泥有限公司
	
	务必于08年11月底前与省信息中心完成联网
	清远市环保局
	何国雄
	蔡发明
	陈春贻

	东莞
	5
	东莞市塘厦白泥湖水质净化厂
	
	务必于08年11月底前与省信息中心完成联网
	东莞市环保局
	袁绍东
	莫练初
	陈春贻

	
	6
	东莞虎门电厂
	刚完成安装，正在调试
	
	
	
	
	

	中山
	7
	中山市永安电力公司
	已与市环保局联网
	务必于08年11月底前与省信息中心完成联网
	中山市环保局
	罗焯添
	陈健雄
	陈春贻

	云浮
	8
	云浮发电厂
	因脱硫工程，延迟安装，目前刚完成安装，正在调试联网
	务必于08年11月底前与省信息中心完成联网
	云浮市环保局
	陈德深
	苏宁宁
	陈春贻

	
	9
	云浮发电厂（B厂）有限公司
	
	
	
	
	
	

	
	10
	广东省粤泷发电有限责任公司
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